## **SPRINT BACKLOG**

Datas para dailys e tarefas desenvolvidas:

- 19/03 Levantamento de requisitos, entrega do Product Backlog
- 26/03 Planejamento, definição do Sprint Backlog
- 02/04 Início SPRINT 1: Diagrama de Casos de Uso
- 09/04 Início SPRINT 2: Diagrama de Classe
- 16/04 Início SPRINT 3: Diagrama de Sequência
- 23/04 Início SPRINT 4: Diagrama de Implantação